

某建案-某公館 | 工程日報表 Online Daily Report

施工地點：台北市大同區

*必填

1. 日期 *

例如：2019 年 1 月 7 日

2. 工程類別

單選。

- 假設工程 跳到第 4 題。
- 機電配置工程 跳到第 5 題。
- 木作工程 跳到第 6 題。
- 空調工程 跳到第 12 題。
- 油漆工程 跳到第 16 題。
- 玻璃工程 跳到第 17 題。
- 燈俱工程 跳到第 18 題。
- 清潔工程 跳到第 26 題。

3. 進場人數

單選。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

進場日期：11/11
出場日期：11/18

假設工程

4。 假設工程 | 施工項目

(可複選)

- 3F梯間地面鋪設PP板+4mm夾板
- 室內地面鋪設PP板+4mm夾板
- 社區裝潢清潔費

跳到第 27 題。

進場日期：11/19
出場日期：11/30

機電配置工程

5。 機電配置工程 | 施工項目

(可複選)

- 燈俱線路延伸配置工料費
- 插座線路延伸配置含牆面切割打鑿工料費
- 網路,電話,電視線路延伸配置含牆面切割打鑿工料費
- 消防系統相關感應設備安裝工料費
- 插座及開關材料及安裝工資
- 廢棄物清運

跳到第 27 題。

進場日期：12/1
出場日期：12/14

木作工程

6。 木作區域1

單選。

- 客,餐廳區

7. 木作工程施工項目 | 客,餐廳區

(可複選)

- 木作造型6mm矽酸鈣天花板
- 窗簾盒
- 線型空調出,回風回框架
- 木作電視高櫃面貼科支軟片
- 餐廳區木作餐俱高櫃
- 沙發背牆貼科技軟片
- 踢腳板貼科技軟片

8. 木作區域2

單選。

- 主臥房

9. 木作工程施工項目 | 主臥房

(可複選)

- 木作造型6mm矽酸鈣天花板
- 窗簾盒
- 線型空調出,回風回框架
- 木作橫移門高櫃衣櫃
- 木作床頭造型壁板
- 木作造型層板櫃
- 木作床邊櫃

10. 木作區域3

單選。

- 小孩房

11。 木作工程施工項目 | 小孩房

(可複選)

- 木作造型6mm矽酸鈣天花板
- 窗簾盒
- 木作天花冷氣盒
- 木作橫移門高櫃衣櫃
- 床頭壁板造型

跳到第 27 題。

空調工程

進場日期：12/15
出場日期：12/21

12。 空調機種1

(可複選)

- 一對二冷暖變頻自由組合

13。 空調工程施工項目 | 一對二冷暖變頻自由組合

(可複選)

- 室外機RAM-83NB
- 客廳區吊隱式內機RAS-63NB
- 書房壁掛式內機RAS-22NB
- 送風箱及出風口
- ABS線型出風口
- 10"軟管
- 排水管路配置
- 冷媒填充,配件及吊裝工料

14. 空調機種2

(可複選)

 一對二冷暖變頻空調RAM-50HV

15. 空調工程施工項目 | 一對二冷暖變頻空調RAM-50HV

(可複選)

 小孩房-壁掛式內機RAS-22HD 送風箱及出風口 ABS線型出風口 10"軟管 排水管路配置 安裝工料費

跳到第 27 題。

油漆工程

進場日期：12/22

出場日期：12/24

16. 油漆工程 | 施工項目

(可複選)

 全室新設天花板AB膠填縫及批土2底及打磨 室內壁面噴塗ICI-1501乳膠漆2面 全室天花噴塗ICI-1501乳膠漆2面

跳到第 27 題。

玻璃工程

進場日期：12/25

出場日期：12/27

17. 玻璃工程 | 施工項目

(可複選)

- 餐廳區5mm茶鏡
- 上頂光邊及茶鏡安裝

跳到第 27 題。

燈俱工程

進場日期：12/28
出場日期：12/30

18. 燈俱工程 | 施作區域1

(可複選)

- 客,餐廳區

19. 燈俱工程施工項目 | 客,餐廳區

(可複選)

- 天花間接照明T5 28W燈俱
- 天花直接照明AR-111 LED無邊框嵌燈俱
- LED MR-16嵌燈
- 餐廳吊燈

20. 燈俱工程 | 施作區域2

(可複選)

- 主臥房

21。 燈俱工程施工項目 | 主臥房

(可複選)

- 天花間接照明T5 28W燈俱
- 天花直接照明AR-111 LED無邊框嵌燈俱
- 衣帽間-天花泛光型平板嵌燈

22。 燈俱工程 | 施作區域3

(可複選)

- 小孩房

23。 燈俱工程施工項目 | 小孩房

(可複選)

- 天花間接照明T5 28W燈俱
- 衣帽間-天花泛光型平板嵌燈

24。 燈俱工程 | 施作區域4

(可複選)

- 書房區

25。 燈俱工程施工項目 | 書房區

(可複選)

- 衣帽間-天花泛光型平板嵌燈

跳到第 27 題。

清潔工程

進場 / 出場日期 : 12/31

26。 清潔工程 | 施工項目

(可複選)

- 施工中粗清
- 完工後細部清潔
- 廢棄物清運

跳到第 27 題。

照片上傳與備註

27。 完成進度 (%)

28。 確認照片上傳

提交的檔案：

29。 備註

Google 並未認可或建立這項內容。

Google 表單